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POGLEBIANIE SZYBU 8 KWK ,JANKOWICE”
PERSPEKTYWA ROZWOJU KOPALNI
PO 2020 ROKU

17.1  WSTEP

Szyb gérniczy jest podstawowym wyrobiskiem udostepniajacym ztoze kopalin
uzytecznych, ktory obejmuje kompleks urzadzen i wyrobisk od zrebu szybu na
powierzchni do jego rzapia - dna szybu. Szyb 8 KWK ,Jankowice” jest nowym szybem,
ktérego budowa ma na celu utrzymanie zdolno$ci wydobyweczej kopalni na poziomie 12
tys. t/dobe, poprzez udostepnione poziomy 400 m, 565 m i 700 m, a w perspektywie
najblizszej poprzez poziom 880 m oraz okresie p6zniejszym przez poziom 1070 m. Szyb
8 jest zasadniczym elementem modelu kopalni i oddanie go do eksploatacji umozliwito
likwidacje szybu 6 tgcznie z infrastrukturg oraz odblokowato zasoby uwiezione w filarze
ochronnym dla szybu 6 i wczes$niej zlikwidowanego szybu 5. Szyb 8 obstuguje i w
dalszej perspektywie bedzie obstugiwal kolejne nizsze poziomy w zakresie
doprowadzania Swiezego powietrza, jazdy ludzi, transportu dtugich materiatéw oraz
ciezkich elementéw maszyn i urzadzen.

17.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU GORNICZEGO KWK ,JANKOWICE”
17.2.1 Lokalizacja

Ztoze KWK ,Jankowice” zlokalizowane jest w wojewodztwie Slaskim w obrebie
miasta Rybnika (dzielnice: Boguszowice, Gotartowice, Popieléw) oraz gmin: Swierklany
(miejscowosci: Jankowice, Swierklany Gérne i Dolne) i Marklowice.

Obszar goérniczy ,Jankowice”, na ktéorym kopalnia prowadzi eksploatacje zostat
utworzony decyzja VMF/3046/61 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 12.07.1964 r.
Jego powierzchnia wynosi 15,8 kmZ2. Ponadto kopalnia prowadzi eksploatacje gornicza w
zatwierdzonych granicach eksploatacyjnych w OG ,Radlin I” tzw. ,Pole Marklowice” -
2,4 km? oraz w niewielkim zakresie w OG ,Chwatowice” - 0,6 km2. Czynny obszar, na
ktérym kopalnia ,Jankowice” prowadzi roboty gérnicze wynosi okoto 11 km?.

Obszar gérniczy obejmuje potudniowo-zachodnia cze$é Wyzyny Slaskiej. Teren
jest tagodnie pofatdowany, w czesci zachodniej wystepuja maksymalne wysokosci,
natomiast minimalne w rejonie potoku Szotkéwka, w potudniowo-wschodniej czesci
rejonu.
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Ztoze kopalni ,Jankowice” potozone jest w zachodniej cze$ci Gornoslaskiego
Zagtebia Weglowego w potudniowo-wschodniej czesSci niecki chwatowickiej zalegajace;j
miedzy nasunieciem michatkowickim na zachodzie i nasunieciem ortowskim od
wschodu. Niecka ta stanowi brachysynkline, ktérej maksymalne obniZenia znajduja sie
w poblizu péinocnej granicy dokumentowanego obszaru. Prowadzenie eksploatacji
gorniczej w granicach obszaru goérniczego prowadzone jest na podstawie aktualnej
koncesji oraz projektu zagospodarowania ztoza. Potozenie i obszar goérniczy KWK
»Jankowice” przedstawia rysunek 17.1.

Gliwice Kalowice

Raciborz

RYBNIK

\ . igOta

Chwalowice

Radziejow

Jastrzehi
Rys. 17.1 Polozenie i obszar gorniczy KWK ,Jankowice”

17.2.2 Model gorniczy kopalni

Kopalnia ,Jankowice” prowadzi dziatalno$¢ gérnicza od 1916 roku. Na przestrzeni
lat zmienialy sie miejsca, sposoby i zakres eksploatacji ztoza. Przez okres 100 lat
dziatalno$ci gérniczej cze$s¢ zasoboéw wegla w kopalni ,Jankowice” zostata
wyeksploatowana. Jednakze pozostajgca znaczna ilo$¢ zasobdw zalegajacych w ramach
obszaru goérniczego kopalni jest nadal wystarczajagco duza, aby podja¢ dziatania
zmierzajace do okreslenia mozliwos$ci wyeksploatowania powyzszych zasobéw przy
utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia. Kopalnia ,Jankowice” od poczatku
lat siedemdziesigtych funkcjonowata jako kopalnia dwuruchowa, z infrastrukturg
powierzchniowa i dotowa zlokalizowang w rejonie szyboéw 6 i 5a oraz zaktadem
przerébczym, szybem skipowym wydobywczym zlokalizowanym w rejonie szybu
zjazdowo-materiatowego 2. W latach dziewiecdziesigtych podjeto pierwsze dziatania
zmierzajagce do restrukturyzacji technicznej funkcjonujacego zaktadu gorniczego.
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Wdrazanie nowego modelu rozpoczeto w sierpniu 2001 od rozpoczecia procesu
likwidacji rejonu szybu 6 i 5a. Natomiast zakonczenie procesu likwidacji tego rejonu
wraz z przygotowaniem rejonu szybu 2 i 8 do przejecia wszystkich funkcji po rejonie,
nastgpito w lipcu 2008 roku. Aktualna koncepcja rozwoju modelu produkcyjnego
kopalni jest realizowana, z drobnymi zmianami, w oparciu o opracowany
»,0szczednosciowy, docelowy model kopalni” przyjety jako jednoruchowy.

W miare schodzenia z eksploatacjg na nizsze poziomy wydobywcze, nowe poziomy
wentylacyjne udostepniane beda upadowymi drazonymi w rejonie szybdéw
wentylacyjnych. Takie zmiany w konsekwencji doprowadzily do zmiany szkieletu
kamiennego kopalni, wyznaczenia nowych pozioméw wydobywczych oraz
zaprojektowania nowych drég odstawy urobku. Celem dalszego upraszczania
docelowego modelu kopalni przyjeto koncepcje rezygnacji z pogtebiania szybu 7 i
pozostawienia docelowo punku zatadowczego na poziomie 400 m oraz sukcesywnego
wydtuzania pochytych drog odstawy, az do poz. 1070 m - ostatni poziom wydobywczy.
Przyjecie takiego modelu przyniesie znaczne korzysci w postaci:

e unikniecia naktadéw na pogtebienie szybu 7 i wydtuzenie urzadzenia wyciggowego,

e utrzymania istniejgcej zdolnosci skipu, gdyz w przeciwnym wypadku dojdzie do
obnizenia jego wydajnosci (zmniejszenie udZzwigu uzytecznego i wydtuzenie czasu
ciggnienia),

e wykorzystanie funkcjonujacych czterech zbiornikdw wegla na poz. 400 m,

e utrzymanie jednopoziomowego ciggnienia urobku,

e odcigzenie szybu 8 od konieczno$ci ciggnienia kamienia z pogtebiania szybu 7,

e mozliwos$¢ likwidacji szybu 2 po ostatecznym zakonczeniu pogtebiania szybu 8 do
gtebokosci 1103 m.

Nieckowate zaleganie warstw w obszarze gérniczym oraz zasztosci eksploatacyjne
miaty decydujacy wptyw na przyjety podczas realizowanej w latach 1974-1984
intensywnej rozbudowy kopalni, przestrzenny podziat ztoza i model kopalni aktualny w
duzej czeSci do dzisiaj. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze kopalnia stosuje weglowy
sposob udostepnienia pokladéw na poziomach (struktura weglowa). Takie rozciecie
ztoza, praktycznie powielane na wszystkich poziomach, polega na tym, ze od szybow
glownych prowadzone sg przecznice - prawie prostopadie do rozciggtosci poktadow -
zwane przekopami zachodnimi, te zakonczone s3 pochylniami w poktadach, ktére tacza
je z wyrobiskami na poziomach wyzszych.

Drugg nitke wyrobisk gléwnych, zamykajacych petle na poszczegdlnych
poziomach w potudniowej czesci obszaru, stanowig chodniki kierunkowe, przekop
centralny i przekopy gazowe. Chodniki te tacza szyby gtéwne z przekopem gazowym i sg
wykonane w poktadach grupy siodtowej jako chodniki podstawowe lub prowadzone s3
réwnolegle, w pewnej odlegtosci od tej wigzki poktadéw, jako chodniki kierunkowe.
Poprzez dtugofalowe dziatania doprowadzono do maksymalnego uproszczenia modelu
kopalni powodujac, ze pod wzgledem prowadzonej odstawy i ciggnienia urobku mozna
traktowac kopalnie jako jednopoziomowa.
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Takie rozwigzanie stalo sie mozliwe dzieki ujednoliceniu sposobu transportu
urobku i catkowitego przejscia na odstawe tasmowa. Kopalnia ,Jankowice” w chwili
obecnej eksploatuje ztoze na poziomach 565 m i 700 m. Dotychczasowe dziatania
zmierzajace do uproszczenia modelu kopalni doprowadzity do sytuacji, w ktérej urobek
weglowy sprowadzany jest w cato$ci na poziom 400 m, gdzie jest transportowany pod
szyb 7 i nastepnie wyciggany na powierzchnie. Dlatego w sensie odstawy gtéwnej oraz
ciggnienia urobku kopalnia ,Jankowice” jest kopalnia o modelu jednopoziomowym.
Likwidacja filara dla szybu 6 i 5a doprowadzita w konsekwencji do zmiany szkieletu
kamiennego kopalni i wyznaczenia nowych pozioméw wydobywczych. ZatoZono, zZe
docelowy model kopalni opierat sie bedzie na czterech poziomach wydobywczych tj.
565 m, 700 m, 880 mi 1070 m. Jednak transport urobku na powierzchnie dla wszystkich
pozioméw odbywat sie bedzie z poziomu 400 m. W celu realizacji takiego modelu
odstawy wykonane zostang gldwne upadowe transportowe na nizsze poziomy.
Aktualnie funkcjonujg diagonala odstawcza w pokt. 507 z poziomu 565 m na 700 m oraz
upadowa transportowa z poziomu 400 m na poziom 650 m. Drazony jest koncowy
odcinek gtéwnej upadowej odstawczej z poziomu 700 m na 880 m [1].

17.3 BUDOWA SZYBU 8 WRAZ Z POGLEBIANIEM
17.3.1 Szyb 8 - dane podstawowe
Szyb 8 zlokalizowany jest na powierzchni gtéwnej KWK ,Jankowice” w odlegtosci
36 m od zlikwidowanego w 2000 roku szybu I. W sktad kompleksu szybu 8 wchodza:
— rura szybowa o $rednicy 8,5 m z podszybiami na poziomie, 400 m, 565 m, 700 m,
880 m w budowie oraz docelowo 1070 m,
— wieza basztowa stalowa czterostupowa o wysokosci 62 m,
— budynek nadszybia w konstrukgcji stalowej,
— rozdzielnia gtéwna 6 kV RG-2,
— inne obiekty jak obiegi wozdéw, zbiornik przeciwpozarowy, dojScie zatogi z
istniejgcej lampowni, infrastruktura zewnetrzna.
Szyb 8 jest szybem wdechowym, materiatowo-zjazdowym, dwuprzedziatowym, z
urzadzeniami wyciggowymi do gtebokosci 700 m (docelowo 1070 m).
Obecnie uruchomione jest urzadzenie wyciaggowe w przedziale wschodnim, ktory
wyposazony jest w klatke 2-pietrowa wielkogabarytowa z przeciwciezarem oraz
przedziat zachodni wyposazony w dwie klatki 4-ro pietrowe.

17.3.2 Szyb 8 - rys historyczny

Roboty zwigzane z budowa szybu 8 rozpoczeto otworem badawczym do
glebokosci 155 m. W okresie od wrze$nia 1986 roku do kwietnia 1987 r. wykonano
palowanie pod ostateczng wieze szybowa i nadszybie. Wykonano 247 sztuk pali typu
Franki dla wiezy i 48 sztuk pali dla nadszybia. Wiercenie otworéw mrozeniowych
wykonano w okresie od lutego do sierpnia 1987 roku, a mroZenie gérotworu do
gtebokosci 115 m trwato od listopada 1987 r. do wrzeSnia 1988 r. Glebienie szybu
rozpoczeto w listopadzie 1987 r., a zakonczono w sierpniu 1991 r. Szyb zgtebiono do
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glebokosci 731,31 m od zrebu szybu, rownocze$nie wykonujgc wlot jednostronny na
poziomie 250 m i wloty dwustronne na poziomach 400, 565 i 700 m. Ostateczng
obudowe szybu wykonano jako betonowa o grubosci 0,4 m do 0,7 m. Zbrojenie szybu
wykonano w okresie od wrze$nia 1991 r. do wrzesnia 1993 r. Na odcinku rury szybowej
od poziomu 10 m do poziomu 565 m zabudowano kompletne zbrojenie z przedziatem
drabinowym, stacjg nawrotu lin oraz sztucznym rzapiem ponizej poziomu 565 m. Od
poziomu 565 m do poziomu 700 m zbrojenie zrealizowano w zakresie dZzwigarow
gtéwnych i prowadnikéw dla przeciwciezaru w przedziale wschodnim. Ze wzgledow
wentylacyjnych odcinek rury szybowej ponizej poziomu 565 m zostat na przetomie lat
1992-1993 zalany woda z rurociggu przeciwpozarowego. W pazdzierniku 1993 r. z
powodu braku srodkéw finansowych przerwano realizacje zadania na okres ponad 1-go
roku. W okresie od lutego 1995 roku do pazdziernika 1998 r. ze wzgledu na mate
naklady finansowe na realizacje tego zadania wykonano jedynie roboty
przygotowawcze i fundamenty zelbetowe wiezy basztowej oraz budynku nadszybia. W
1999 r. i pierwszej potowie 2000 r. realizowano dostawe konstrukcji stalowej wiezy i
nadszybia, a w okresie kwiecien-sierpien 2000 r. montaz konstrukcji. Montaz
konstrukcji wiezy szybu 8 przedstawiajg fotografie (rys. 17.2).
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Rys. 17.2 Montaz konstrukcji wiezy szybu 8 - widok cze$ci dolnej i z gory

Zasadnicza cze$¢ konstrukgcji tj. stropy w wiezy i budynku nadszybia, dach, $ciany
ostonowe zostaty wykonane do konca 2001 r. W pazdzierniku 2001 r. rozpoczeto prace
przygotowawcze do dozbrojenia szybu 8. W miesigcu lutym 2002 r. rozpoczeto
odtapianie zalanego odcinka szybu ponizej poziomu 565 m oraz rozpoczete zostaty
roboty dozbrojeniowe w szybie od poziomu 565 m do rzgpia szybu tj. poziomu 731,31
m. Roboty zakonczono w lipcu 2002 r. Od sierpnia 2002 r. przystapiono do zabudowy
rurociggéw oraz kabli. Roboty dozbrojeniowe prowadzone w szybie 8 wraz z likwidacja
zaplecza technicznego niezbednego do ich przeprowadzania zakonczono we wrzesniu
2003 r. Po zakoniczeniu robdt dozbrojeniowych przystagpiono do montazu maszyny
wyciggowej dla gorniczego wyciagu szybowego szybu 8. W styczniu 2004 r. zakonczono
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prace montazowe cze$Sci mechanicznej i rozpoczeto montaz w zakresie czeSci
elektrycznej. W tym samym czasie przystapiono do zabudowy urzadzen przyszybowych
na zrebie szybu i na poziomie 565 m. W czerwcu 2004 r. uruchomiono maszyne
wyciggowa na tak zwane ,wolne koto”. Na przetomie czerwca i lipca 2004 r. zostaty
wprowadzone naczynia dla przedziatu wschodniego oraz zalozono liny nosne i
wyréwnawcze, co pozwolito uruchomi¢ gérniczy wyciag szybowy szybu 8 przedziatu
wschodniego jako wycigg technologiczny do zabudowy sygnalizacji szybowej. We
wrze$niu kopalnia uzyskata zezwolenie na ruch goérniczego wyciggu szybowego w
przedziale wschodnim, natomiast w pierwszej potowie 2006 roku zezwolenie na ruch
gbrniczego wyciggu szybowego w przedziale zachodnim.

17.3.3 Sztuczne dno - umozliwienie poglebiania szybu pod czynnym szybem

Wejscie z robotami bezposrednio pod istniejacy szyb 8 bez koniecznosci
wstrzymywania ruchu goérniczych wyciggéw szybowych oraz wylgczania czynnej
infrastruktury szybu, umozliwione zostato przez zabudowanie sztucznego dna. Aby
spetni¢ wymagania zalacznika nr 4 do Rozporzadzenia MG z dnia 28.06.2002 r. pkt.
5.15.11. nalezato przyja¢, ze przedmiotowe sztuczne dno zamortyzuje upadek z
wysokosci 772,5 m jednostki transportowej wraz z tadunkiem o ciezarze 18 Mg (maks.
masa mozliwa do zaladunku w klatce) oraz zabezpieczy przeptyw powietrza w iloSci
1300 m3/min. 7 uwagi na przyjete do obliczen warto$ci obcigzen, znacznie
przewyzszajace dotychczas stosowane rozwigzania, nalezalo zastosowa¢ nowa
konstrukcje sztucznego dna szybu. Zostato to rozwigzane przez zastosowanie
konstrukcji no$nej osadzonej w obudowie szybu, stanowigcej gniazda montazowe dla
elementéw sktadowych membrany sktadajacej sie z poziomego rzedu strun
siedmiodrutowych o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, ktore krzyzuja
sie w pionie z nastepnym rzedem strun. Sztuczne dno zostato wykonane z 3 stalowych
pierscieni z ksztattownika HEB-500, pomiedzy ktérymi rozciggnieto 420 szt. strun na
kazdym pierScieniu tj. tgcznie 1260 szt. Potgczenie strun z konstrukcja nos$nag
zrealizowano za pomoca gtowic samozaciskowych. Gorny pierscien pokryty zostat na
catej powierzchni blachg o grubosci 10 mm. Zabudowe sztucznego dna przedstawia
fotografia (rys. 17.3).
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17.3.4 Wyrobiska technologiczne - umozliwienie rozpoczecia pogtebiania.

W 2008 roku wybrano wykonawce projektu koncepcyjnego budowy poziomow
880 i 1070 m oraz projektu techniczno-technologicznego pogtebienia szybu do
glebokosci 1103,0 m. Projekt koncepcyjny zakiladal wykonanie wyrobisk
technologicznych tj. upadowej technologicznej 2 do poziomu 880 m przeznaczonej dla
odstawy urobku spod projektowanego otworu wielkoSrednicowego oraz upadowe;j
technologicznej 1 do poziomu 731 m, komory maszyny wyciggowej i chodnika
materiatowego na poziomie 746 m.

W listopadzie 2010 r. rozpoczeto realizacje wyrobisk technologicznych tj.:
upadowej technologicznej 1, chodnika materiatowego, komory maszyny wyciggowe;j i
upadowej technologicznej 2 niezbednych dla pogtebiania szybu 8, ktére zakonczone
zostaly w styczniu 2013 r. Nastepnie prowadzone byty prace zwigzane z wykonaniem
otworu wielkosrednicowego z poziomu 880 m do poziomu 731 m. Etap I pogtebiania
szybu od poz. 731 m do 880 m przedstawia rysunek 17.4.
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Rys. 17.4 Etap I pogtebiania szybu od poz. 731 m do 880 m

Celem wydrazenia upadowej technologicznej 1 byto uzyskanie dostepu do szybu
na poz. 731 m (komora maszyny wyciggowej) oraz do miejsca pogltebianego odcinka
szybu na poz. 746 m (chodnik materialowy). Komora maszyny wyciggowej wykonana
zostata jako koncowy odcinek upadowej technologicznej 1. W upadowe;j technologicznej
1 i chodniku materialowym prowadzony jest transport kruszywa do wykonania
obudowy szybu oraz transport materialéw niezbednych dla gtebienia. W komorze
maszyny wyciggowej zabudowane sg dwie maszyny wyciggowe B-2000 Wolff i B-2000
AC, 4 wrciggarki wolnobiezne typu KUBA-10 do zawieszenia w szybie pomostu
wiszacego - ramy napinajacej oraz 3 wciggarki wolnobiezne KUBA-10 do zawieszenia w
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szybie odeskowania stalowego. Wyposazenie komory maszyny wyciggowej
przedstawiono na fotografii (rys. 17.5).

Rys. 17.5 Komora maszyny wyciggowej - wyposazenie

Celem wydrazenia upadowej technologicznej 2 byto uzyskanie dostepu do miejsca
pogtebianego odcinka szybu na poz. 880 m (dukla wiertnicza, komora odstawy urobku,
wlot ostateczny). Koncowy odcinek upadowej technologicznej 2 (w miejscu przeciecia z
przewidzianym do pogtebiania odcinkiem szybu) wykonany zostat w obudowie
LPP16/V32/4/A i w pierwszym okresie petnil funkcje wneki technologicznej dla
wykonania otworu wielkoSrednicowego od poz. 880 m do poz. 731 m, a nastepnie
podczas pogtebiania szybu komory do gromadzenia i odstawy urobku spod otworu
wielkosrednicowego. W upadowej technologicznej 2 zabudowane s3 trzy przenos$niki
taSmowe, przenoSnik zgrzebtowy oraz tadowarka zgarniakowa. Dodatkowo w
wyrobisku zabudowana jest kolejka spalinowa podwieszana przeznaczona do
transportu ludzi i materiatow [2].

17.3.5 Szyb 8 - obecna realizacja

Kopalnia realizuje umowe ,Pogtebianie szybu 8 na odcinku od poz. 731,76 m do
poziomu 1103,7 m z wykonaniem obudowy szybowej i dwoma dwustronnymi wlotami
na poz. 880 m i 1070 m oraz zabudowa zbrojenia szybowego dla KW S.A. Oddziat KWK
»Jankowice”.

Szyb 8 zostanie poglebiony od poz. 731 m do gtebokosci 1103 m jako szyb o
przekroju kotowym, o $rednicy 8,5 m w Swietle obudowy. Szyb pogtebiany jest metoda
tradycyjng, urabianie gérotworu prowadzone jest za pomocg materiatéw wybuchowych,
a urobek transportowany jest otworem wielkoSrednicowym z poziomu 731 do poziomu
880 m. Dalszy odcinek szybu (do poziomu 1103 m) bedzie drazony z odstawg urobku
kubtem.

Podczas drazenia szybu wykonane zostang dwustronne wloty na poziomie 880 m i
1070 w osi p6tnoc-potudnie o szerokosci 8,6 m i wysokosci 10,8 m (z piwnicami). Po
ukonczeniu, szyb 8 petnit bedzie funkcje szybu materiatowo-zjazdowego.
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W 1 fazie pogtebiono odcinek szybu od poz. 731 m do 746 m oraz zabudowano
pomost zrebowy, podciagi do zawieszenia koncoéw lin pomostu wiszgcego - ramy
napinajacej i pomost rewizyjny podciggdéw oraz pomost ko6t linowych. Pogtebianie szybu
od poz. 731,76 m do poz. 746 m prowadzone byto metoda zwykta krétkimi odcinkami z
wznoszeniem obudowy ostatecznej betonowej odpowiadajacej wysokosci odeskowania
stalowego réwnego 2,15 m. Grubo$¢ obudowy betonowej na tym odcinku wynosi 0,5 m.
Roboty strzatowe prowadzone byty przy ograniczonym do 1,2 m zabiorze, ktory wynikat
z bezposredniej bliskosci zabudowanego pomostu rewizyjnego sztucznego dna i
urzadzen w komorze maszyny wyciggowej. Na tym etapie wybieranie urobku z dna
szybu wykonywane byto recznie za pomoca topat lub z wykorzystaniem sprezonego
powietrza (dmuchawy). Urobek trafiat do otworu wielko$rednicowego poprzez kosz
zabezpieczajacy, a nastepnie odbierany byt przy pomocy tadowarki zgarniakowe;.

Na odcinku szybu od poz. 746 m do poz. 751 m dodatkowo zostata wykonana
metoda z gory w doét piwnica w chodniku materiatowym dla potrzeb zabudowy punktu
betonacyjnego. Caly odcinek zostat réwniez wykonany metoda zwykla kroétkimi
odcinkami z wznoszeniem obudowy ostatecznej betonowej. Grubos¢ obudowy
betonowej na tym odcinku wynosi od 0,5 m do 0,6 m. Roboty strzatowe i wybieranie
urobku z dna szybu wykonywane byty analogicznie jak w I fazie. Beton potrzebny do
wykonania odcinka rury szybowej od poz. 731 m do 762 m wytwarzany byt za pomoca
urzadzenia WUBET - 400, ktére wytwarzato jednorazowo 0,4 m3 betonu.

W kolejnej fazie tj. od poz. 762 m do 880 m, szyb wykonywany jest tg samg metoda
z taka roznicy, ze wykorzystywany jest punkt betonacyjny zlokalizowany w piwnicy
chodnika materiatowego. Od tego momentu jednorazowo wytwarzany jest 1,0 m3
betonu, ktéry podawany jest z punktu betonacyjnego bezposrednio za odeskowanie
stalowe za pomoca weza betonacyjnego. Grubos$¢ obudowy betonowej na tym odcinku
waha sie od 0,5 m do 0,8 m.

W trakcie drazenia tego odcinka zabudowano pomost wiszacy ramy napinajacej,
pomost do zatadunku masy betonacyjnej oraz pomost bezpieczenstwa na poz. 761 m.
Oddano takze do ruchu drugi gorniczy wycigg szybowy co wyeliminowato przedziat
drabinowy jako droge ewakuacji zatogi z dna szybu. Zgodnie z wymaganiami przepisow
drazenie szybu z wykorzystaniem goérniczego wyciggu szybowego bez prowadzenia
naczyn mogto by¢ prowadzone maksymalnie 70 m ponizej pomostu roboczego poz. 746
m (do czasu zabudowy pomostu wiszacego ramy napinajacej), dlatego zabudowano go
przed osiggnieciem poz. 800 m. Pomost stuzy bezposrednio do pogtebiania szybu jak i
montazu rurociggéw, lutniociggéw oraz wszelkich prac awaryjnych. Pomost wiszacy-
rama napinajaca zaprojektowany zostat jako pomost dwupodestowy (odlegto$¢ miedzy
podestami wynosi 7,0 m). Na pomosScie zostaty zabudowane kotowroty pneumatyczne
KCH-9 do podwieszenia szybowych tadowarek chwytakowych GRYF-1P, kosza
zabezpieczajacego otwor wielkosrednicowy oraz rozdzielnika do sprezonego powietrza.
Dodatkowo zabudowana jest zsypnia do betonu wraz z rozdzielaczami betonu.

Obecnie szyb 8 jest zgtebiony do poz. okoto 870 m i trwajg prace zwigzane z
wykonaniem wlotu do szybu na poz. 880 m.
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Etap Il pogtebiania szybu od poz. 880 m do 1103 m przedstawia rysunek 17.6.
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Rys. 17.6 Etap Il poglebiania szybu od poz. 880 m do 1103 m

Po pogtebieniu szybu do poz. 880 m i wykonaniu wlotu ostatecznego na poz. 880 m
zabudowany zostanie pomost roboczy na poz. 880 m wraz z konstrukcja wysypu.
Pogtebianie szybu ponizej poz. 880 m prowadzone bedzie w podobny sposéb jak
powyzej z ta réznica, ze urobek z dna szybu tadowany bedzie do kubta urobkowego, w
ktérym wyciggany bedzie nad wysyp, skad po wysypaniu z kubta transportowany
bedzie przenos$nikami. Pierwsze 20 m pogtebiania ponizej poz. 880 m prowadzone
bedzie z pomostem wiszacym - ramg napinajgcg rozpartg nad wlotem. Po osiggnieciu
dnem szybu zadanej gtebokos$ci pomost roboczy na poz. 880 m oraz konstrukcja wysypu
zostang zdemontowane, a ich konstrukcje zostang ztozone we wlotach. Po
przemieszczeniu pomostu wiszgcego ponizej poziomu spagu wlotu pomost roboczy oraz
konstrukcja wysypu zostang ponownie zmontowane. Nastepnie w opisany wcze$niej
sposéb szyb zostanie pogtebiony do konicowej gtebokosci 1103 m. W trakcie drazenia
wykonany zostanie wlot ostateczny na poz. 1070 m [3].
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174 PODSUMOWANIE

Pogtebianie szybu 8 jest niezbedne dla dalszego prawidlowego funkcjonowania
kopalni oraz umozliwi budowe pozioméw wydobywczych 880 m i 1070 m co pozwoli
unikng¢ ucigzliwej, wymagajacej odstepstwa WUG eksploatacji podpoziomowe;j.

Zasoby operatywne, mozliwe do wyeksploatowania po udostepnieniu ztoza na
poziomie 880 m wynoszg okoto 58 min ton, co przedtuzy zywotno$¢ kopalni po roku
2019 o kolejne 18 lat. Ostatnim poziomem dokumentowania zasobdw jest poziom 1150
m, ktéry po udostepnieniu uwalnia zasoby operatywne wynoszace okoto 93 min ton.
Wielkos¢ i jako$¢ zasobow zalegajacych ponizej najnizszego obecnie poziomu 700 m
uzasadnia podjecie dziatan zwigzanych dla ich udostepnienia i zagospodarowania.
Budowa poziomu 880 m pozwoli na stabilne prowadzenie dziatalno$ci gérniczej w
obrebie eksploatacji zasobé6w udokumentowanych ponizej poziomu 700 m w sytuacji
ubytku zasobéw z czynnych poziomoéw 565 mi 700 m.
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POGLEBIANIE SZYBU 8 KWK ,JANKOWICE”
PERSPEKTYWA ROZWOJU KOPALNI PO 2020 ROKU

Streszczenie: Szyb 8 jest zasadniczym elementem modelu kopalni i oddanie go do eksploatacji
umozliwito likwidacje szybu 6 tqcznie z infrastrukturq oraz odblokowato zasoby uwiezione w
filarze ochronnym. Gtebienie szybu o srednicy 8,5 m rozpoczeto w listopadzie 1987 r., a zakoriczono
w sierpniu 1991 r. Szyb zgtebiono do gtebokosci 731,76 m od zrebu szybu, réwnoczesnie wykonujqc
wlot jednostronny na poziomie 250 m i wloty dwustronne na poziomach 400 m, 565 m i 700 m. We
wrzesniu 2004 roku kopalnia uzyskata zezwolenie na ruch gdrniczego wyciggu szybowego w
przedziale wschodnim, natomiast w pierwszej potowie 2006 roku zezwolenie na ruch gdrniczego
wyciqgu szybowego w przedziale zachodnim. W 2008 roku wybrano wykonawce projektu
koncepcyjnego budowy pozioméw 880 i 1070 m oraz projektu techniczno-technologicznego
pogtebienia szybu do poziomu 1103,7 m. W listopadzie 2010 r. rozpoczeto realizacje wyrobisk
technologicznych niezbednych dla pogtebiania szybu 8, ktdére zakoriczone zostaly w styczniu 2013
r. Nastepnie prowadzone byly prace zwiqzane z wykonaniem otworu wielkosSrednicowego z
poziomu 880 m do poziomu 731,76 m. Obecnie kopalnia realizuje umowe ,Pogtebianie szybu 8 na
odcinku od poz. 731,76 m do poziomu 1103,7 m z wykonaniem obudowy szybowej i dwoma
dwustronnymi wlotami na poz. 880 m i 1070 m oraz zabudowq zbrojenia szybowego dla KW S.A.
Oddziat KWK Jankowice”.

Stowa kluczowe: szyb, budowa, pogtebianie, zasoby, przysztos¢

DEEPENING THE 8 SHAFT OF ,JANKOWICE” COAL MINE
AS A PERSPECTIVE OF DEVELOPENING THE MINE AFTER 2020

Abstract: The 8 shaft is the fundamental element of a mine model and putting it into operation
would make it possible to eliminate the 6 shaft including the infrastucture and unblock resources
being trapped in a protective pillar. The process of deepening the shaft with 8,5 m diameter was
started in November 1987 and finished in August 1991. The shaft has been 731,76 m deep - from
the shaft framework, simultaneously a single-sided inlet at the level of 250m and double-sided
inlets at the levels of 400 m, 565 m and 700 m has been done. In September 2004, the mine obtained
permission to shaft hoisting motion in the eastern range whereas in the first half of 2006 in the
western range. In 2008 the contractor for the conceptual project of building levels 880 and 1070 m
as well as technical and technological project of shaft deepening to 1103,7 m level was chosen. In
November 2010, the realisation of technological excavations indispensable to 8 shaft deepening
was started. These actions were finished in January 2013. Next, the work was ongoing, which was
connected with a large-diameter hole drilling from 880 m level to 731,76 m level. Currently, the
mine is performing the contract “Deepening the 8 shaft on measuring distance from 731,76 m level
to 1103,7 m level, together with making a shaft housing and two double-sided inlets on 880 m level
and 1070 m level, and also inbuilding shaft reinforcement for the Coal Mine joint-stock company,
Branch Jankowice Coal Mine”.

Key words: shaft, building, deepening, resources, future
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